

表 令和2年度 重照射研究設備運転計画

月	4月					5月				6月				7月				8月				9月							
週	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	(3/30)	4/6	4/13	4/20	4/27	5/4	5/11	5/18	5/25	6/1	6/8	6/15	6/22	6/29	7/6	7/13	7/20	7/27	8/3	8/10	8/17	8/24	8/31	9/7	9/14	9/21	9/28		
運転点検予定	調整	東大 2020H-01 叶野	東大 2020H-08 関村	長岡技大 2020H-06 村上	調整	静大 2020H-09 近田	KEK 2020H-07 石田	長岡技大 2020H-06 村上	調整	東大 2020H-08 関村	京大 2020H-04 徐	3ヶ月点検				東大 2020H-03 叶野	KEK 2020H-07 石田	調整	INSS 2020H-02 藤井	QST 2020H-11 中島	夏期運休				東大 2020H-01 叶野	東大 2020S-02 叶野	東大 2020S-02 叶野	六ヶ月点検	
	Fe																					O		Fe → W					
上半期																													

月	10月				11月					12月				1月			2月				3月								
週	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	10/5	10/12	10/19	10/26	11/2	11/9	11/16	11/23	11/30	12/7	12/14	12/21	12/28	1/4	1/11	1/18	1/25	2/1	2/8	2/15	2/22	3/1	3/8	3/15	3/22	3/29			
運転点検予定	六ヶ月点検				長岡技大 2020H-06 村上	長岡技大 2020H-06 村上	SNU 2020H-13 Kim	SNU 2020H-13 Kim	調整	東大 2020H-03 叶野	東大 2020H-08 関村	調整	冬季運休				東大 2020H-05 阿部	QST 2020H-11 中島	QST 2020H-11 中島	調整	東大 2020H-05 阿部	JAEA 2020H-12 河	調整	長岡技大 2020H-06 村上	静大 2020H-09 近田	12ヶ月点検			
	W				W → Fe					Fe																			
下半期																													