

平成15年度前期ライナックマシンタイム

週番号	期 間	実験番号	主担当	ライナックモード	備考
1	4/1 - 4/7	点検			
2	4/7 - 4/13	点検			
3	4/14 - 4/20	S-01	飯島	18L	
4	4/21 - 4/27	S-01	飯島	18L	23・24日レーザー移設
5	4/28 - 5/4	S-01	飯島	18L	
6	5/5 - 5/11	S-01	飯島	18L	
7	5/12 - 5/18	L-07	飯島	18L	
8	5/19 - 5/25	L-02	室屋	18L	
9	5/26 - 6/1	L-02	室屋	18L	
10	6/2 - 6/8	L-02/L-04	室屋/細野	18L/35L	
11	6/9 - 6/15	L-01	林	35L	
12	6/16 - 6/22	L-03	工藤	35L	
13	6/23 - 6/29	L-01	林	35L	
14	6/30 - 7/6	L-01	林	35L	
15	7/7 - 7/13	L-05	山下	35L	Laser-Beam Interactions 7/7-7/12
16	7/14 - 7/20	L-06	浅井	35L	
17	7/21 - 7/27	L-03	工藤	35L	
18	7/28 - 8/3	夏季運休			リニアック技術研究会 7/30-8/1
19	8/4 - 8/10	夏季運休			
20	8/11 - 8/17	S-01	飯島	18L	
21	8/18 - 8/24	L-07	飯島	18L	
22	8/25 - 8/31	S-01	飯島	18L	
23	9/1 - 9/7	L-08	土橋	18L	
24	9/8 - 9/14	L-08	土橋	18L	
25	9/15 - 9/21	S-01	飯島	18L	
26	9/22 - 9/28	L-02	室屋	18L	
27	9/29 - 10/5	L-02	室屋	18L	